
温州市治理城市交通拥堵工作领导小组办公室文件
温治堵办〔2019〕13号
温州市治堵办关于2019年9月交通堵点乱点
整治工作进展的通报

各县（市、区）人民政府，有关单位：

交通堵点乱点整治作为重大民生实事，为深入贯彻市人大市政府主要领导的批示精神，确保交通堵点乱点整治严格按照时间节点圆满完成，根据《2019年温州市交通堵点乱点整治行动方案》的要求，现将截至9月底的交通堵点乱点整治工作进展情况通报如下：

2019年全市20个堵点整治工作都在按计划推进，共计投资约4.89亿元，已完成投资4.58亿元，完成率93.66%，鹿城区、瓯海区、瑞安市、文成县已提前完成今年的堵点乱点整治工作。另，列入市政府民生实事的十大堵点整治项目已完成8个，完成率达到80%。

一、10个项目已经完成整治（其中8个为市民生实事项目）

鹿城区温瑞大道二期（温迪路以南段）整治工程；

鹿城区飞霞南路方正大厦路口改造工程;

鹿城区府东路与花源路交叉口拓宽工程；

瓯海区温州动车南站通站路及二层平台改造工程;
瓯海区翠微大道瓯海段道路改造工程；

龙湾区永强大道（机场转盘-围垦路）；
瑞安市滨江大道虹桥南路交叉口至巾子山路口改造工程；

瑞安市阳光北路与阳光路交叉口改造工程；

苍南县龙港镇龙金大道与龙港大道交叉口转盘改造工程; 
文成县体育场路沙垟桥桥头。
二、8个项目按计划完成总进度80%以上
洞头区东方路整治，已完成总进度的90%；

乐清市丹霞路蔬菜批发市场改造工程，已完成总进度的97%；

乐清市伯乐东路和宁康东路交叉口改造工程，已完成总进度的93%；
永嘉县香樟花园路段，已完成总进度的80%；

平阳县鸽巢路与曙东路交叉口堵点，已完成总进度的80%；

平阳县鳌江车站大道胜利路口至兴鳌中路口，已完成总进度的80%；
苍南县灵龙大道新人民医院前路段整治，已完成总进度的

95%；

泰顺县泰寿路整治，已完成总进度的90%。
三、2个项目按计划完成总进度50%以下
龙湾区机场路转盘整治工程，已完成总进度的40%;

永嘉县上塘镇环城东路与沿江路交叉口至环城东路与望江路交叉口，已完成总进度的45%。
    希望还未完成工作任务的县（市、区）要引起高度重视，切实加强组织领导，紧盯时间节点、倒排时间进度、加大工作力度，进一步加快速度，必须在11月底前全面完成堵点整治工作任务。
    附件：2019年9月温州市交通堵点乱点整治进展表    
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（此件公开发布）
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